ANEXO 111
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG

VALOR DA OBRA:

R$ 802.437,70

DATA: 27/11/2023

REFORMA DO SOBRADO "SOLAR CONEGO FELiCIO" LOCAL: RUA SAO SEBASTIAO, N° 06, CENTRO - PIRANGA - MG PREVISAO DE EXECUGAO DA OBRA: 08 MESES
. Fisico/ a A A a . A A A
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1.0 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 5,94% 51,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
: ¢ Financeiro R$ 47.687,25 R$ 24.320,50 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11 R$ 3.338,11
2.0 DEMOLICOES Fisico % 3,53% 100,00%
! ¢ Financeiro R$ 28.330,74| R$ 28.330,74
3.0 PISOS E PAVIMENTACOES Fisico % 8,65% 35,00% 25,00% 40,00%
' ¢ Financeiro R$ 69.396,06 R$ 24.288,62 R$ 17.349,02 R$ 27.758,42
40 REVESTIMENTOS Fisico % 10,41% 45,00% 40,00% 15,00%
' Financeiro R$ 83.541,00 R$ 37.593,45 R$ 33.416,40 R$ 12.531,15
50 PINTURAS Fisico % 4,08% 70,00% 30,00%
: Financeiro R$ 32.746,08 R$ 22.922,26 R$ 9.823,82
Fisico % 23,07% 30,00% 30,00% 40,00%
6.0 ESQUADRIAS Financeiro R$ 185.125,45 R$ 55.537,64 R$ 55.537,64 R$ 74.050,18
7.0 COBERTURAS E FORROS Fisico % 5,56% 20,00% 80,00%
: Financeiro R$ 44.578,82 R$ 8.915,76 R$ 35.663,06
Fisico % 7,25% 25,00% 25,00% 50,00%
8.0 LOUGAS E METAIS Financeiro R$ 58.174,51 R$ 14.543,63 R$ 14.543,63 R$ 29.087,26
- . Fisico % 11,91% 100,00%
9.0 INSTALACOES ELETRICAS - SPDA Financeiro R$ 95.538,93 R$ 95.538,93
- R Fisico % 8,08% 10,00% 45,00% 45,00%
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS Financeiro R$ 64.838,30 R$ 6.483,83 R$ 29.177,24 R$ 29.177,24
- Fisico % 0,36% 100,00%
" INSTALACOES PSCIP Financeiro R$ 2.875,34 R$ 2.875,34
Fisico % 2,53% 100,00%
120 ELEMENTOS DECORATIVOS Financeiro R$ 20.298,83 R$ 20.298,83
Fisico % 8,64% 80,00% 20,00%
13.0 REFORGO EM MADEIRA E ESTRUTURAS DE CONCRETO Financeiro RS$ 69.306,39 RS 55.445.11 RS 13.861,28
TOTAL Fisico % 76,93% 16,50% 9,80% 14,96% 8,90% 16,20% 10,31% 18,80% 4,53%
Financeiro R$ 802.437,70| R$ 132.384,97 R$ 78.625,68| R$ 120.050,57 R$ 71.406,89| R$ 130.024,91 R$ 82.722,03 R$ 150.886,55 R$ 36.336,10
GUERSON TS 3.775,30
FERREIRA:83059474672 % 66717/D Observagoes:
R.T.: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil CREA
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